Enunciado del Alcance

Título del Proyecto: Implementación de RouteMax Pro **Fecha:** 29-09-2024

Descripción del alcance del proyecto:

El proyecto consiste en la implementación de RouteMax Pro, un software avanzado para la optimización de rutas y monitoreo en tiempo real, dirigido a la gestión de la flota de vehículos de Logística de NovaFleet. Este software se integrará con los sistemas de gestión logística existentes, permitiendo mejorar la eficiencia operativa y la visibilidad del desempeño. Incluye funcionalidades como algoritmos de enrutamiento, seguimiento de vehículos mediante GPS, análisis de costos operativos y generación de informes detallados. El proyecto abarca desde la planificación inicial, el desarrollo e implementación del software, la capacitación del personal, hasta el despliegue completo y soporte post-implementación.

Entregables del proyecto:

- 1. Documento de Análisis de Requisitos Funcionales y No Funcionales.
- 2. Diseño de Arquitectura del Sistema y Especificaciones Técnicas.
- 3. Software RouteMax Pro desarrollado e integrado con sistemas existentes.
- 4. Capacitación para el personal de Logística de NovaFleet sobre el uso y administración del software.
- 5. Pruebas Piloto con un grupo reducido de vehículos para validar el desempeño del sistema.
- 6. Implementación completa del software en toda la flota de vehículos de NovaFleet.
- 7. Documentación del usuario y del sistema (manuales de usuario, guías de administración, y documentación técnica).
- 8. Reporte final de desempeño y lecciones aprendidas del proyecto.
- 9. Soporte técnico durante la fase de implementación y los tres meses posteriores.

Criterios de aceptación del producto:

- 1. Reducción del 15% en los tiempos promedio de entrega dentro de los primeros seis meses de operación.
- 2. Disminución del gasto en combustible en un 10% mediante la optimización del uso de los vehículos.
- 3. Calificación de satisfacción del cliente de al menos 4.0 (máx. 5) en encuestas realizadas a los clientes de Logística de NovaFleet.
- 4. Implementación del software en el 100% de la flota operativa de NovaFleet dentro del primer trimestre tras el lanzamiento.
- 5. Aprobación formal del cliente, evidenciada mediante la firma de un Acta de Conformidad para cada entregable crítico.

Exclusiones del Proyecto:

- 1. Desarrollo de hardware o adquisición de equipos GPS adicionales.
- 2. Mantenimiento continuo del software después de los tres meses de soporte técnico post-implementación.
- 3. Cambios en la infraestructura de red del cliente fuera de las necesidades directas del software.

- 4. Gestión de vehículos o flotas que no formen parte de Logística de NovaFleet.
- 5. Integración con sistemas de terceros no especificados en los requisitos iniciales.

Restricciones del Proyecto:

- 1. El proyecto debe completarse en un plazo de seis meses a partir de su inicio.
- 2. El presupuesto total aprobado para la implementación no debe exceder los \$200,000.
- 3. Las pruebas piloto se deben realizar únicamente en el área metropolitana con un grupo reducido de vehículos.
- 4. Los tiempos de capacitación no deben interrumpir las operaciones diarias de la flota.
- 5. La implementación completa debe realizarse fuera del horario laboral para evitar interrupciones en el servicio.

Hipótesis del Proyecto (Assumptions):

- 1. El cliente proporcionará acceso completo a sus sistemas de gestión logística y flota para la integración del software.
- 2. El personal de Logística de NovaFleet participará activamente en las capacitaciones y adoptará las nuevas funcionalidades sin resistencia significativa.
- 3. Los requisitos y especificaciones no cambiarán significativamente durante el ciclo de vida del proyecto.
- 4. El software RouteMax Pro será compatible con el hardware y la infraestructura tecnológica actual de NovaFleet.
- 5. El cliente colaborará oportunamente en la revisión y aprobación de cada entregable, evitando retrasos en el cronograma del proyecto.