
# Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) - Proyecto Implementación de RouteMax

A continuación, te presentamos un ejemplo de la EDT para el proyecto **Implementación de RouteMax Pro**.



### 1. Gestión del proyecto

- 1.1 Planificación del Proyecto
- 1.2 Gestión de recursos
- 1.3 Seguimiento y control
- 1.4 Cierre del proyecto

## 2. Requisitos del producto

- o 2.1 Análisis de Requisitos de Logística de NovaFleet
- o 2.2 Definición de Especificaciones Técnicas
- o 2.3 Validación de Requisitos

#### 3. Diseño del Sistema RouteMax Pro

- o 3.1 Diseño de la Arquitectura del Software
- o 3.2 Integración con Sistemas y Gestión de Flotas
- o 3.3 Diseño de la interfaz de usuario
- 3.4 Revisión y Aprobación del Diseño

#### 4. Desarrollo del software

4.1 Programación de Algoritmos de Optimización de Rutas

- 4.2 Desarrollo de Funcionalidades de Monitoreo en Tiempo Real
- 4.3 Integración y Backend Logístico
- o 4.4 Pruebas Unitarias y de Integración

## 5. Implementación y Pruebas Piloto

- o 5.1 Instalación del Sistema en la Infraestructura de NovaFleet
- 5.2 Capacitación al Personal
- o 5.3 Ejecución de Pruebas Piloto con un Grupo Reducido de Vehículos
- 5.4 Validación de Resultados Piloto

# 6. Implementación completa

- o 6.1 Despliegue Total en la Flota de NovaFleet
- o 6.2 Monitoreo y Ajustes Iniciales
- o 6.3 Revisión de Desempeño
- o 6.4 Entrega final

## 7. Cierre del proyecto

- o 7.1 Elaboración del Informe de Lecciones Aprendidas
- o 7.2 Cierre Administrativo
- o 7.3 Transferencia de la Documentación al Cliente