Acta de constitución

Fecha: 29 de septiembre **Para**: Gerentes Generales

Nombre del Proyecto : Implementación de RouteMax Pro De: Patrocinador

Cliente: Logística de NovaFleet

Logística de NovaFleet ha contratado los servicios de **Soluciones DCTech** para la implementación de **RouteMax Pro**, una solución tecnológica avanzada destinada a optimizar la gestión de rutas y mejorar la eficiencia operativa en sus procesos de entrega. Este proyecto es de vital importancia para nuestro cliente, ya que permitirá reducir tiempos de entrega, minimizar costos operativos y mejorar la satisfacción de sus clientes.

El proyecto consiste en la implementación de **RouteMax Pro**, un software de optimización de rutas para la flota de vehículos de **Logística de NovaFleet**, con capacidades de enrutamiento eficiente y análisis de desempeño. El software incluye la integración y herramientas de gestión logística ya existentes en la infraestructura del cliente.

Beneficios del Software RouteMax Pro:

- Digitalización de los procesos de entrega y gestión de flotas, eliminando el uso de registros en papel.
- Optimización del proceso de preparación de pedidos (Picking y Packing).
- Generación de rutas eficientes para reducir tiempos y costos de entrega.

Características Clave de RouteMax Pro:

- 1. Preparación de rutas de distribución:
 - Generación de rutas eficientes: Optimización dinámica de rutas en función del tráfico, las condiciones climáticas y la capacidad de los vehículos.
 - Distribución inteligente de cargas: El sistema asignará rutas optimizadas para evitar sobrecargas, maximizando el uso eficiente de la flota.
 - Evaluación post-entrega: Análisis del desempeño de las rutas y el consumo de combustible para identificar mejoras continuas.

2. Mantenimiento de la flota:

- Historial de estado de vehículos: Seguimiento detallado de daños, incidentes y reparaciones de cada unidad.
- Historial de mantenimiento preventivo: Control de mantenimientos periódicos para evitar problemas futuros.
- Registro de combustible: Control del consumo de combustible por vehículo, con alertas y reportes de sobreconsumo.

- Administración de vehículos fuera de servicio: Registro y seguimiento de vehículos en reparación o fuera de operación, y su impacto en la flota.
- Análisis de costos: Generación de informes sobre costos operativos de cada vehículo y optimización de recursos.

Objetivos estratégicos:

- Optimización de rutas : Reducir los tiempos de entrega en los primeros seis meses
- **Reducción de costos** : Disminuir el gasto en combustible en un 10% mediante la optimización del uso de los vehículos.
- **Digitalización de procesos**: Eliminar el uso de registros en papel, migrando completamente a una solución digital.
- **Mejora en el servicio**: Aumentar la satisfacción de los clientes a través de entregas más rápidas y fiables.

Criterios de Éxito

- Reducción de tiempos de entrega: Lograr una disminución del 15% en los tiempos promedio de entrega dentro de los primeros seis meses de operación.
- Aumento de la satisfacción del cliente: Obtener una calificación de satisfacción de al menos 4.0 (máx. 5) en encuestas realizadas a los clientes de Logística de NovaFleet.
- Optimización operativa : Implementar el software en el 100% de la flota operativa de Logística de NovaFleet dentro del primer trimestre tras el lanzamiento.

Requisitos generales

- Infraestructura tecnológica : Garantizar la compatibilidad del software con los sistemas de gestión de flotas.
- Capacitación : Formación para el personal operativo de Logística de NovaFleet sobre el uso y administración de RouteMax Pro .
- **Soporte técnico** : Proveer soporte técnico 24/7 durante la fase de implementación y los tres meses posteriores.

Riesgos Preliminares

• Resistencia al cambio por parte del personal :

Mitigado con capacitación intensiva y soporte continuo.

• Falta de experiencia en la administración de rutas digitales:

Asegurar entrenamiento continuo y seguimiento cercano durante los primeros tres meses.

Requisitos para la Aprobación del Proyecto

- Aprobación del Plan de Proyectos y del presupuesto por parte de la alta dirección de Soluciones DCTech y Logística de NovaFleet .
- Informe de lecciones aprendidas entregadas dentro de los 30 días posteriores a la finalización del proyecto.

Director del Proyecto y Nivel de Autoridad

Director del Proyecto: BRUNO OMAR CHOCHOCA YARLEQUE

Tiene la autoridad para seleccionar y gestionar el equipo de trabajo, aprobar el presupuesto y supervisar la ejecución del proyecto.

Aprobado por : BRUNO OMAR CHOCHOCA YARLEQUE

Vicepresidente de Soluciones DCTech: Hugo Sebastian Alvarez Mora

Director de Logística de NovaFleet : Juan Soto Rodriguez